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Skaidrojums  

par iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās grozīšanu 

 (Publisko iepirkumu likuma 61.pants) 
 

Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) redakcijā, kas stājās spēkā 2017.gada 

1.martā, regulējums attiecībā uz iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās  

(turpmāk – Līgums) grozīšanu ietverts 61.pantā, pārņemot Eiropas Parlamenta un Padomes 

direktīvas 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (turpmāk – 

Direktīva) regulējumu attiecībā uz iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās grozīšanu.  

Minētais regulējums attiecināms gan uz līgumiem, kas noslēgti iepirkuma procedūru 

rezultātā, gan uz tiem līgumiem, kas noslēgti, piemērojot Likuma 9.pantā un 10.pantā noteikto 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kārtību. 

61.  pants. Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozīšana 

(1) Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina 

iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma 

procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem: 

1) grozījumi ir nebūtiski; 

2) grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šā panta trešajā daļā minētajos 

gadījumos; 

3) grozījumi tiek izdarīti šā panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no 

tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski. 

Veicot grozījumus Līgumā, jāņem vērā, ka Līgums tiek slēgts iepirkuma rezultātā un 

ievērojot iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības, tajā skaitā Līguma projektā 

iekļautos noteikumus, kas ir bijuši zināmi visiem pretendentiem, kas piedalījušies iepirkumā un 

ņēmuši vērā šos noteikumus, sagatavojot savus piedāvājumus. Attiecīgi, vērtējot to, vai Līguma 

grozījumi ir pieļaujami, jāņem vērā gan Līgumā, gan Likuma 61.pantā noteikto. 

(2) Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem 

gadījumiem: 

1) grozītie iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti 

iepirkuma procedūras dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu 

kandidātu vai pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā; 

Minētais attiecas uz gadījumiem, kad, piemēram, pasūtītājs Līguma izpildes laikā 

atvieglo prasības, kuras tika noteiktas kā kvalifikācijas prasības pretendentu atlasē, maina 

tehniskās specifikācijas prasības vai noteikumus, kas tika izvērtēti, piešķirot punktus atbilstoši 

vērtēšanas kritērijiem saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanā.  

Piemēram, par būtisku grozījumu var tikt uzskatīta: 

• pasūtītāja atļauja piegādātājam aizvietot piedāvājumā norādītos speciālistus ar 

noteiktajām prasībām atbilstošu kvalifikāciju ar mazāk kvalificētiem speciālistiem, kuri 

neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām; 
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• to noteikumu maiņa, kuri tika vērtēti, nosakot uzvarētāju iepirkumā (piemēram, līguma 

izpildes termiņa pagarināšana); 

• iepirkuma dokumentācijā ietverto darba apjomu samazināšana, ja šāda apjoma 

samazināšanas iespēja un gadījumi, kad apjoms var tikt samazināts, samazināmo apjomu 

apmērs, saturs un kārtība nav bijusi detalizēti atrunāta iepirkuma dokumentācijā. 

2) ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi), ko 

paredz iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās, tiek mainīts iepirkuma procedūrā 

izraudzītā pretendenta interesēs; 

Par ekonomiskā līdzsvara maiņu liecina jebkādi apstākļi, kas padara līguma izpildi 

piegādātājam izdevīgāku, piemēram, atviegloti līguma izpildes noteikumi, mazākas sankcijas 

par iespējamiem līguma pārkāpumiem, izmaiņas samaksas noteikumos (piemēram, paredzot 

avansa maksājumu, kas nebija paredzēts iepirkuma dokumentācijā, vai palielinot tā apjomu, vai 

mainot apmaksas kārtību no pēcapmaksas uz priekšapmaksu vai izdevīgāku apmaksas kārtību 

(maksājot pa daļām, lai gan bijis paredzēts viens maksājums pēc visa iepirkuma priekšmeta 

izpildes) un citi apstākļi. 

3) iepirkuma līguma priekšmetā ietver piegādes, pakalpojumus vai būvdarbus, ko neparedz 

sākotnēji noslēgtais iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās; 

Par būtiskiem grozījumiem tiek uzskatīti, piemēram, grozījumi, kuru rezultātā, 

izbūvējot sporta kompleksu, tiek veikta arī baseina izbūve, kas sākotnēji nebija paredzēta, vai, 

veicot remontdarbus izglītības iestādes ēkas 1.stāvā, puses papildus vienojas arī par remonta 

veikšanu 2.stāvā, ja tas sākotnējā līgumā nav bijis paredzēts. 

4) iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu 

piegādātāju. 

Jāņem vērā, ka piegādātāja, kuram tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, izvēle pēc 

būtības ir iepirkuma mērķis, līdz ar to līgumslēdzējas puses maiņa nav pieļaujama (izņemot 

Likuma 61.panta trešās daļas 4.punktā noteikto gadījumu). 

Nav pieļaujama arī piegādātāju apvienības dalībnieka maiņa. 

(3) Būtiski iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami jebkurā 

no šādiem gadījumiem: 

1) iepirkuma procedūras dokumenti un iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās skaidri un 

nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, 

grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem var attiekties uz līgumcenas 

pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem iepirkuma līguma vai vispārīgās 

vienošanās izpildes aspektiem; 

Lai būtiski grozījumi būtu pieļaujami, tiem jau sākotnēji jābūt precīzi atrunātiem 

Līguma tekstā (attiecīgi arī iepirkuma dokumentācijā ietvertajā līguma vai vispārīgās 

vienošanās projektā). Grozījumi nav uzskatāmi par atrunātiem, ja pasūtītājs Līgumā iekļauj 

tikai vispārīgu norādi, ka Līgums ir grozāms, pusēm vienojoties vai ievērojot Likuma 61.pantā 

ietverto kārtību. Līgumā paredzētajai grozījumu veikšanas kārtībai faktiski jānodrošina 

situācija, kurā pretendenti vienādi saprastu iespējamās izmaiņas un objektīvi spētu noteikt ar 

tām saistītos riskus, ņemot tos vērā piedāvājumu sagatavošanā. Tātad pasūtītājam iepirkuma 

procedūras dokumentos un Līguma tekstā jāparedz: 

• vai grozījumi ir iespējami; 



3 
 

• kādos gadījumos (ar kādiem nosacījumiem) grozījumi ir pieļaujami; 

• kādā apjomā tie ir iespējami; 

• kas tieši var tikt grozīts. 

Piemēram, pasūtītājs atkarībā no Līguma noteikumiem un rakstura jau laicīgi var 

atrunāt:  

1) būvdarbu līguma gadījumā – būvdarbu veicēja iespēju nomainīt pielietotos 

materiālus un tehnoloģiju (ņemot vērā Līguma izpildes laikā iespējamo materiālu un 

tehnoloģiju attīstību), norādot, pie kādiem nosacījumiem (t.sk. materiālu veidi, apjoms) un kādā 

veidā šī nomaiņa tiks veikta, kā tiks izvērtēts, vai materiāli uzskatāmi par līdzvērtīgiem, un kā 

tiks saskaņota šī aizstāšana;  

2) iespējamo cenu indeksāciju, vienlaikus atrunājot cenu izmaiņu maksimālo apjomu, 

pārskatīšanas biežumu, gadījumus, kad cenas tiks pārskatītas, un šo gadījumu iestāšanās 

pierādīšanas kārtību (papildus jāņem vērā, ka saskaņā ar Likuma 61.panta sesto daļu, ja 

iepirkuma līgumā ir paredzēta līgumcenas indeksācija, šā panta ceturtajā un piektajā daļā 

minētā sākotnējā iepirkuma līguma līgumcena ir līgumcena, kas indeksēta; līdz ar to, lai šo 

normu varētu piemērot, līgumcenas indeksācija iepriekš jāparedz Līgumā, vienlaikus atrunājot 

cenu izmaiņu maksimālo apjomu, pārskatīšanas biežumu, gadījumus, kad cenas tiks pārskatītas, 

un šo gadījumu iestāšanās pierādīšanas kārtību);  

3) gadījumos, kad pasūtītāja noteikto pakalpojumu izpildes termiņi ir saistīti ar 

apstākļiem, kas nav atkarīgi no pasūtītāja vai izpildītāja rīcības (piemēram, informācijas 

sistēmas uzlabošanai paredzēta iespēja iegūt informāciju no cita pasūtītāja informācijas 

sistēmas), iespēju pagarināt termiņu, ja šī sistēma nav savlaicīgi pieejama;  

4) ja pastāv risks, ka visa iepirkuma apjoma realizēšanai var nepietikt finansējuma, 

atrunāt konkrētu darbu, preču vai pakalpojumu atsevišķi izcenotas pozīcijas, no kurām 

pasūtītājs varētu atteikties prioritārā secībā. 

Katrā konkrētā gadījumā pasūtītājam jāizvērtē, kādi apstākļi varētu mainīties Līguma 

izpildes gaitā un kā tie varētu ietekmēt Līguma izpildi, jo īpaši attiecībā uz iepirkuma 

priekšmetu un tā apjomu, paredzamo Līguma izpildes termiņu un līgumcenu. 

2) pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes, kas nebija 

iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to 

nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar 

jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja 

maiņa radītu ievērojamas grūtības; 

 

 Likuma redakcijas, kas bija spēkā līdz 2017.gada 28.februārim, 63.panta ceturtā daļa 

paredzēja pasūtītāja iespēju piemērot sarunu procedūru papildu būvdarbu, pakalpojumu vai 

piegāžu iegādei. Likuma redakcijā, kas stājās spēkā 2017.gada 1.martā, šāda sarunu procedūra 

nav paredzēta, taču iespēja noteiktos gadījumos izdarīt būtiskus Līguma grozījumus, paredzot 

papildu būvdarbus, pakalpojumus un piegādes, iekļauta normā, kas regulē Līguma grozījumus 

(Likuma 61.panta trešās daļas 2. un 3.punktā, kā arī Likuma 61.panta ceturtajā daļā). 

 

Birojs vērš uzmanību, ka atbilstoši Likuma 61.panta ceturtajai daļai līgumcenas 

pieaugums šā panta trešās daļas 2.punktā minēto grozījumu gadījumā nevar pārsniegt 50 

procentus no sākotnējās Līguma līgumcenas. 

 

3) iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš 

nevarēja paredzēt; 

 Par iemesliem, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt, uzskatāmi tādi iemesli, kas 

cita starpā nav atkarīgi no pasūtītāja darbības un kas tam objektīvi nebija un nevarēja būt 
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zināmi, piemēram, normatīvo aktu izmaiņas, neparedzami izpildvaras lēmumi, nepārvaramas 

varas apstākļi. Par iemesliem, kurus iepriekš nevarēja paredzēt, nav uzskatāmas situācijas, kas 

radušās neatbilstošas un nepareizas plānošanas dēļ, un jēdziens “neparedzams” nošķirams no 

jēdziena “neparedzēts”.   

Birojs vērš uzmanību, ka atbilstoši Likuma 61.panta ceturtajai daļai līgumcenas 

pieaugums arī šā panta trešās daļas 3.punktā minēto grozījumu gadījumā nevar pārsniegt 50 

procentus no sākotnējās Līguma līgumcenas.  

4) iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu 

piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu 

reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis piegādātājs atbilst paziņojumā par līgumu vai 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas 

šā likuma 42.panta pirmajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi, kā arī tie šā likuma 

42.panta otrajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi, kurus pasūtītājs sākotnēji ietvēris 

paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos. 

Līguma izpildi var pārņemt tikai iepriekšējā izpildītāja saistību un tiesību pārņēmējs, 

pilnā apmērā uzņemoties pildīt Līgumu ar tādiem pašiem noteikumiem, kādus uzņēmies 

sākotnējais Līguma izpildītājs. 

(7) Pasūtītājs publicē paziņojumu par izmaiņām līguma darbības laikā saskaņā ar šā 

likuma 33. pantu. 

 

Saskaņā ar Likuma 33.pantu pasūtītājam, kurš izdarījis Likuma 61.panta trešās daļas 2. 

un 3. punktā minētos grozījumus Līgumā, kura līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta 

noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka, 10 darbdienu laikā pēc grozījumu spēkā 

stāšanās dienas jāpublicē paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā. 

 

(8) Iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās grozījumiem, kas nav atbilstoši šā panta 

pirmajā daļā minētajiem gadījumiem, piemērojamas šajā likumā noteiktās iepirkuma 

procedūras. 

 

 

Likuma 61.panta piektajā daļā paredzētie grozījumi 

Likuma 61.panta piektajā daļā paredzētie grozījumi atšķiras no pārējiem šajā pantā 

paredzētajiem grozījumiem, jo pieļauj izdarīt Līguma grozījumus, nevērtējot to būtiskumu.  

 

(5) Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma 

līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto 

grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti 

saskaņā ar šā panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktu), vienlaikus nesasniedz: 

1) Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežvērtības, sākot ar kurām paziņojums par 

līgumu publicējams Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; 

2) 10 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas 

publiska piegādes un publiska pakalpojuma līguma gadījumā un 15 procentus no sākotnējās 

iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska būvdarbu līguma 

gadījumā. 

Likuma 61.panta piektā daļa attiecas uz grozījumiem, kas izsakāmi noteiktā finansiālā 

vērtībā, piemēram, grozījumi, kas skar papildu apjomu noteikšanu vai pretēji – apjomu 

samazināšanu, vai līgumcenas paaugstināšanu izmaksu sadārdzinājuma dēļ. Grozījumi, kas 
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saistīti, piemēram, ar speciālista aizstāšanu ar mazāk kvalificētu (ja attiecīga kvalifikācija tikusi 

vērtēta iepirkumā) vai līgumslēdzējas puses nomaiņu (ja vien tā neatbilst Likuma 61.panta 

trešās daļas 4.punktam), vai Likuma 61.panta otrās daļas 2.punktam neatbilstošām samaksas 

kārtības izmaiņām, jebkurā gadījumā atzīstami par būtiskiem un nepieļaujamiem.  

Likuma 61.panta pirmās daļas 3.punkts paredz, ka Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja 

tie nemaina Līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto 

mērķi) un tiek izdarīti šā panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski 

vai nebūtiski. Tātad izdarot Likuma 61.panta piektajā daļā paredzētos grozījumus, nav jāvērtē, 

vai tie uzskatāmi par būtiskiem vai nebūtiskiem. Aprēķinot secīgi veiktu Līguma grozījumu 

vērtību, tai netiek pieskaitīta to grozījumu vērtība, kas veikti saskaņā ar Likuma 61.panta 

trešās daļas 1.,  2. un 3. punktu.  

Piemēram, ja pašvaldība ir noslēgusi līgumu par skolas ēkas rekonstrukciju (turpmāk – 

Būvdarbu līgums) ar sākotnējo līgumcenu 450 000 euro (bez PVN). Būvdarbu līguma izpildes 

laikā, atsedzot grīdas segumu un atklājot avārijas stāvoklī esošās konstrukcijas, radusies 

nepieciešamība veikt papildu darbus 80 000 euro (bez PVN) vērtībā (Papildu darbi Nr.1) 

saskaņā ar Likuma 61.panta trešās daļas 2.punktu.  

Vienlaikus nolemts pārvietot uz skolas ēku arī daļu mākslas skolas telpu, kā rezultātā Būvdarbu 

līguma ietvaros veicami papildu darbi 67 000 euro (bez PVN) vērtībā (Papildu darbi Nr.2) 

saskaņā ar Likuma 61.panta piekto daļu. 

Šajā gadījumā, izvērtējot, vai grozījumi atbilst Likuma 61.panta piektajai daļai, vērā ņemams 

tikai saskaņā ar šo normu veikto grozījumu (Papildu darbu Nr.2) atbilstība Likuma 61.panta 

piektās daļas prasībām.  

Visu uz šīs normas pamata secīgi veiktu Līguma grozījumu vērtība nedrīkst sasniegt 

10% no sākotnējās Līguma līgumcenas piegādes vai pakalpojumu līgumu gadījumā un 15% no 

šīs līgumcenas būvdarbu līgumu gadījumā, kā arī nedrīkst sasniegt Ministru kabineta noteiktās 

līgumcenu robežvērtības, sākot ar kurām paziņojums par līgumu publicējams Eiropas 

Savienības Oficiālajā Vēstnesī (piegādes vai pakalpojumu līgumu gadījumā – 135 000 euro un 

būvdarbu līguma gadījumā – 5 225 000 euro). 

Iepriekš minētajā piemērā Papildu darbu Nr.1 vērtība netiek pieskaitīta Papildu darbu Nr.2 

vērtībai, aprēķinot procentuālo apjomu, jo Papildu darbi Nr.1 netiek veikti saskaņā ar Likuma 

61.panta piekto daļu. 

Tā kā Papildu darbu Nr.2 līguma summa (67 000 euro) ir 14,9 % no sākotnējās līguma vērtības 

(450 000 euro), kā arī nesasniedz Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežvērtības, 

Papildu darbi Nr.2 ir pieļaujami papildus Papildu darbiem Nr.1. 

Likuma 61.panta piektās daļas regulējums izstrādāts, ievērojot Direktīvas 72.panta 

2.punkta regulējumu, un tā interpretācijā būtiska ir arī Direktīvas attiecīgo normu interpretācija. 

Līdz ar to šī skaidrojuma turpinājumā sniegtās atbildes pamatotas ar publisko iepirkumu 

principu ievērošanu, regulējuma sistēmisku tulkošanu kopsakarā ar citām publisko iepirkumu 

regulējošām normām, kā arī Eiropas Komisijas sniegto skaidrojumu attiecībā uz minēto 

Direktīvas normu piemērošanu. 

Iepirkumu uzraudzības birojs (turpmāk – Birojs) vērš uzmanību, ka minētās normas 

mērķis ir veicināt efektīvu iepirkuma līgumu izpildes vadīšanu, veicot tajos nepieciešamos 

                                                           
 Šīs vērtības tiek mainītas vienu reizi divos gados. 
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pielāgojumus, tajā skaitā tādus, kas saistīti ar tehnoloģiju attīstības progresa rezultātā 

pieejamām jaunām tehnoloģijām un risinājumiem (kas kļuvuši pieejami līguma izpildes laikā), 

lai nodrošinātu sekmīgāku un ekonomiski pamatotāku līgumu izpildes rezultātu. Līdz ar to nav 

pamata grozīt Līgumu tikai tāpēc vien, ka Likuma 61.panta piektā daļa paredz šādu iespēju, bet 

Līguma grozījumiem jābūt pamatotiem ar objektīvu nepieciešamību Līguma izpildei. 

Respektīvi, lai arī Likuma 61.panta piektā daļa ļauj nevērtēt veicamo grozījumu būtiskumu, 

jāizvērtē grozījumu nepieciešamība, ņemot vērā ekonomisko pamatotību, efektivitāti, Līguma 

kvalitātes uzlabošanu. Turpmāk skaidrojumā apkopotas atbildes uz pasūtītāju uzdotajiem 

jautājumiem par Likuma 61.panta piektās daļas piemērošanu. Iepriekš minētais jāņem vērā 

attiecībā uz visām tālāk apskatītajām situācijām. 

 

Likuma 61.panta piektās daļas piemērošanas piemēri 

1. Vai Līguma grozījumu gadījumā ir atļauts palielināt ne tikai Līguma vērtību, bet 

arī piegāžu vai būvdarbu apjomu, ievērojot noteikto ierobežojumu?  

Piemēram, būvdarbu līgums noslēgts par 1 000 000 euro, bet pasūtītājs kvalitatīvāka 

rezultāta sasniegšanai nolemj esošā būvdarbu līguma ietvaros izbūvēt papildu risinājumus par 

120 000 euro, rezultātā kopējā līgumcena pieaug līdz 1 120 000 euro.  

Birojs norāda, ka ne no Direktīvas 72.panta 2.punkta regulējuma, ne Likuma 61.panta 

piektās daļas regulējuma neizriet, ka, palielinot Līguma vērtību attiecīgajās robežās, nevarētu 

tikt vienlaikus palielināts arī Līgumā ietverto darbu, pakalpojumu vai piegāžu apjoms. Pretējā 

gadījumā nebūtu pamata norādei par to, ka, veicot grozījumus saskaņā ar Likuma 61.panta 

piekto daļu, nedrīkst tikt mainīts Līguma vispārējais raksturs (veids un iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktais mērķis). Tāpat arī nav secināms, ka Likuma vai Direktīvas regulējums 

attiektos tikai uz izmaiņām sākotnējās līgumcenas ietvaros. Līdz ar to Birojs uzskata, ka Likuma 

61.panta piektās daļas regulējuma ietvaros var tikt veiktas izmaiņas Līgumā, kas paredz papildu 

piegāžu vai būvdarbu apjomu un līgumcenas pieaugumu. Tomēr Birojs norāda, ka, ja līgumcena 

tiek palielināta tādā vērtībā, ka pēc līgumcenas palielināšanas kopējā līgumcena atbilstu 

stingrākas iepirkuma procedūras piemērošanas slieksnim (piemēram, ja Līguma slēgšanai ir 

piemērota nacionālā līmeņa iepirkuma procedūra, neizsludinot to Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī, bet Līguma kopējā summa ar grozījumiem sasniedz slieksni, no kā tas būtu jādara), 

šādus grozījumus var veikt tikai tad, ja Līgums noslēgts, ievērojot noteikumus attiecībā uz 

līgumcenas noteikšanu (Likuma 11.pants) un nav konstatējams nodoms izvairīties no 

atbilstošās iepirkuma procedūras piemērošanas.  

 

2. Vai Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja papildu apjoms, ja tas būtu bijis paredzēts 

iepirkuma dokumentos, būtu ietekmējis iepirkuma rezultātu (vērtējumu attiecībā uz 

kādu saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma kritēriju)? 

Piemēram, atklātā būvdarbu konkursā pretendenta A piedāvātā līgumcena ir 1 000 000 

euro, bet pretendenta B piedāvātā līgumcena ir 1 100 000 euro, kā rezultātā būvdarbu līgums 

noslēgts ar pretendentu A. Tā kā pasūtītājs bija nolēmis esošā būvdarbu līguma ietvaros izbūvēt 

papildu risinājumus par 120 000 euro, tad kopējā līgumcena pēc papildu būvdarbu iekļaušanas 

līgumā ir 1 120 000 euro. 
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Birojs norāda, ka saskaņā ar Likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu, veicot grozījumus 

Likuma 61.panta piektajā daļā noteiktajās robežās, nav nepieciešams vērtēt šo grozījumu 

būtiskumu Likuma 61.panta otrās daļas izpratnē. Tā kā Likuma 61.panta piektajā daļā 

paredzētie grozījumi būtu pieļaujami neatkarīgi no tā, kurš pretendents noteikts par uzvarētāju, 

nav nozīmes vērtēt to, kādas bija pretendentu piedāvātās līgumcenas, vērtējot piedāvājumus. 

Līdz ar to Birojs uzskata, ka, veicot grozījumus saskaņā ar Likuma 61.panta pirmās daļas 

3.punktu un piekto daļu, ir iespējams, ka grozītā līgumcena ir augstāka par citu pretendentu 

iepirkuma procedūrā piedāvātajām līgumcenām. 

3. Vai Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja papildu apjoms sākotnēji noslēgtajā 

Līgumā nav izcenots? 

Piemēram, pasūtītājs nolemj esošā būvdarbu līguma ietvaros aktu zālē izbūvēt ozolkoka 

parketu par 120 000 euro, taču šāds darbu veids nav paredzēts pamata darbu apjomos.  

 

Birojs norāda, ka Likuma 61.pants paredz, ka ar izmaiņām Līgumā nevar tikt mainīts 

Līguma vispārējais raksturs (veids un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktais mērķis). 

Līdz ar to tas vien, ka papildu darbi nav bijuši izcenoti sākotnēji Līgumam pievienotajās tāmēs, 

nedod pamatu uzskatīt, ka grozījumi nav pieļaujami. Ir jāvērtē, kāds ir Līguma mērķis 

(iepirkuma priekšmets) un vai plānotie grozījumi to pēc būtības maina. Šādi grozījumi var 

ietvert darbus, kas sākotnēji Līgumā nav izcenoti.  

4. Vai pieļaujamo būtisko līguma grozījumu gadījumā ir svarīgi izvērtēt papildu 

apjoma pamatotību (objektīvi neatkarīgi apstākļi vai arī tādi apstākļi, kas ir pasūtītāja 

ietekmes laukā, piemēram, pasūtītāja vēlmju maiņa)?  

Piemēram, pasūtītājs būvdarbu veikšanas gaitā konstatējis, ka tehniskajā projektā nav 

atbilstoši aprēķināti ventilācijas gaisvadu diametri (pamatojums – kļūda tehniskajā projektā, 

kas liedz objektu nodot ekspluatācijā), un tāpēc esošais gaisvadu apjoms, kas vēl nav izbūvēts, 

būtu jāaizstāj ar citu. Vienlaikus pasūtītājs ir secinājis, ka, lai arī rekonstrukcijas tehniskajā 

projektā nebija paredzēts mainīt aktu zālē esošo parketu, tomēr būtu vizuāli pievilcīgāk izbūvēt 

jaunu (pamatojums –  pasūtītāja vēlmju maiņa).  

 

Biroja ieskatā nav pamata grozīt Līgumu tikai tāpēc vien, ka Likuma 61.panta piektā 

daļa paredz šādu iespēju – Līguma grozījumiem jābūt pamatotiem ar objektīvu nepieciešamību, 

ņemot vērā ekonomisko pamatotību, efektivitāti, līguma kvalitātes uzlabošanu. Tomēr nav 

jākonstatē, ka izpildās visi tie noteikumi, kas attiecas uz grozījumiem, kas veikti saskaņā ar 

Likuma 61.panta trešās daļas 2.punktu, tajā skaitā tādu apstākļu, kas radījuši papildu darbu vai 

pakalpojumu nepieciešamību, objektīva neparedzamība. 

Līdz ar to attiecībā uz aprakstīto situāciju par ozolkoka parketa izbūvēšanu ir 

izvērtējams, kādi apstākļi radījuši šādu darbu nepieciešamību, vai šie darbi ir nepieciešami 

Līguma efektīvai izpildei un vai tie nemaina Līguma mērķi. Birojs pieļauj, ka, ja līguma 

priekšmets ir kāda objekta rekonstrukcija, tās ietvaros paredzot dažāda veida būvdarbus, grīdas 

seguma maiņa kā viens no šiem dažādajiem būvdarbiem nemainītu Līguma mērķi un būtu 

pieļaujama, ja pasūtītājs var to pamatot ar ekonomisko ieguvumu, iekļaujot jau esošajā Līgumā, 

kā arī rekonstrukcijas efektivitāti kopumā.  

Aprakstītajā situācijā par gaisvadiem, kuru diametri nepareizi aprēķināti, Biroja ieskatā 

ir pieļaujama grozījumu veikšana atbilstoši Likuma 61.panta piektajai daļai.  
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5. Kā Līguma grozījumu gadījumā nosaka grozījumu apjomu, ja Līguma izpildes 

laikā notiek apjoma aizstāšana? 

Piemēram, būvdarbu līguma izpildes laikā ir radusies nepieciešamība aizstāt tehnisko 

risinājumu, no līgumcenas  izslēdzot darbus 100 000 euro apmērā un iekļaujot darbus par 

100 000 euro. Vai kopējais grozījumu apjoms ir summējams un tādējādi ir 200 000 euro?  

 

Biroja ieskatā izmaiņu vērtība aprēķināma, ņemot vērā šo izmaiņu absolūto vērtību. 

Taču jāņem vērā, ka grozījumu vērtība nosakāma, ņemot vērā to, vai šie grozījumi ir savstarpēji 

aizvietojami, t.i., vai tie attiecas uz vienu un to pašu. Piemēram, būvdarbu līgumā paredzēts 

būvēt ēku ar stāvvietu, taču grozījumu rezultātā stāvvietas būvniecība tiek “izņemta” no 

Līguma, taču tās vietā tiek paredzēts ēkai pievienot balkonu, šādas izmaiņas nav uzskatāmas 

par savstarpēji aizvietojamām, jo (potenciālie) piegādātāji savos piedāvājumos varētu būt 

piedāvājuši citas darba metodes vai risinājumus, ja iepirkuma procedūras dokumenti būtu 

paredzējuši, ka ēkai nebūs stāvvietas, taču būs balkons. Šādā gadījumā, ja stāvvietas būvēšanas 

izmaksas būtu 100 000 euro un balkona būvēšanas izmaksas arī būtu 100 000 euro, kopējais 

grozījumu apjoms būtu 200 000 euro.  

Savukārt gadījumā, ja, piemēram, krāsošanas darbos baltā krāsa (kas paredzēta Līgumā) 

tiek aizvietota ar zilu, taču nemainās ne piegādātājs, ne pieejamība, ne citi faktori, tad šāda 

izmaiņa uzskatāma par savstarpēji aizvietojamu, un attiecībā uz šīm izmaiņām jāņem vērā tikai 

cenas atšķirība. Tātad, ja baltā krāsa ir izmaksājusi 1000 euro, bet zilā – 1100 euro, tad Līguma 

grozījumi ir šī cenas starpība 100 euro apmērā.  

6. Vai Līguma grozījumi ir pieļaujami (ievērojot Likumā noteiktos ierobežojumus), 

ja Līguma izpildes laikā kāds no materiāliem tiek aizstāts ar lētāku materiālu? Vai šādi 

grozījumi (ja aizstātā materiāla tehniskie parametri ir atbilstoši tehniskajā specifikācijā 

izvirzītajām prasībām) ir iekļaujami Likuma 61.panta piektās daļas kārtībā noteiktajā 

uzskaitē? Uzskaitītajos piemēros tāmes izmaksas netiek mainītas, tomēr no izmaksu 

pamatotības viedokļa secināms, ka aizstātais (lētākais) materiāls joprojām atbilst 

piedāvājumā norādītajai vienības cenai. 

- Piemēram, būvdarbu līguma izpildes laikā tiek aizstāts materiāls, kas atbilstoši tirgū 

pieejamai cenai ir lētāks, tomēr tehnisko parametru ziņā ir ekvivalents aizstājamam materiālam 

un joprojām atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām minimālajām prasībām.  

- Piemēram, būvdarbu līguma izpildes laikā tiek aizstāts materiāls, kas atbilstoši tirgū 

pieejamai cenai ir lētāks, tomēr tehnisko parametru ziņā atsevišķos parametros ir sliktāki 

rādītāji kā sākotnējam materiālam, bet joprojām atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām 

minimālajām prasībām.  

- Piemēram, būvdarbu līguma izpildes laikā tiek aizstāts materiāls, kas atbilstoši tirgū 

pieejamai cenai ir lētāks, bet tam ir zemāki tehniskie rādītāji, nekā autors sākotnēji izvirzījis 

tehniskajā projektā. Autors ir gatavs autoruzraudzības kārtībā koriģēt tehnisko projektu, 

tādējādi atzīstot, ka aizstātais materiāls ir atbilstošs iecerei, tāpat arī pasūtītāju apmierina 

aizstātais materiāls (faktiski tehniskā risinājuma maiņa).  

 

Likuma 61.panta piektās daļas regulējuma ietvaros var tikt veikta materiālu nomaiņa 

šajā daļā paredzētajā vērtībā, nevērtējot attiecīgo grozījumu būtiskumu. Izmaiņu vērtība 

nosakāma atbilstoši maināmo materiālu izmaksām, ņemot vērā atbildē uz 5.jautājumu norādīto 

savstarpējās aizvietojamības principu, kā arī ievērojot iepriekš norādīto mērķi. Proti, materiālu 
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aizstāšana ir izvērtējama no efektīvas Līguma vadības viedokļa, nepieciešamības paaugstināt 

Līguma kvalitāti, kā arī ekonomiskā lietderīguma viedokļa. Biroja ieskatā pamatojums 

materiālu aizstāšanai varētu būt jaunu materiālu pieejamība, Līguma izpildes laikā mainoties 

tehnoloģijām un risinājumiem, nevis vienīgi pēc paša Līguma izpildītāja ierosinātas izmaiņas 

saistībā ar tam vieglāk pieejamiem materiāliem.  

7. Vai Likuma 61.panta piekto daļu var piemērot, paaugstinot līgumcenu izmaksu 

sadārdzinājuma dēļ?  

Ņemot vērā to, ka Direktīvas 72.panta regulējums, kā arī Likuma 61.panta piektās daļas 

regulējums pieļauj līgumcenas izmaiņas noteiktu vērtību apmērā, bet neatrunā, ka šī vērtība 

attiecināma tikai uz izmaiņām, kas vienlaikus skar Līguma priekšmeta apjoma maiņu, Biroja 

ieskatā arī uz līgumcenas paaugstināšanu izmaksu sadārdzinājuma dēļ var attiekties Likuma 

61.panta piektā daļa. Vienlaikus izmaksu pieaugums jebkurā gadījumā pretendentam ir 

objektīvi jāpierāda (piemēram, ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem). Savukārt, ja 

līgumcenas pieaugums sasniedz Likuma 61.panta piektajā daļā minētās robežas, līgumcena var 

tikt mainīta saskaņā ar Līgumā detalizēti atrunāti noteikumiem. 

 

Citi noteikumi attiecībā uz Līguma grozījumiem 

1.  Grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu – veidu un 

iepirkuma procedūras dokumentos noteikto Līguma mērķi. 

 

Piemēram, nav pieļaujams, ka pakalpojumu līgums grozījumu rezultātā kļūst par 

būvdarbu līgumu vai otrādi, vai preču piegādes līgums – par pakalpojumu līgumu.  

 

2.  Izmaiņu būtiskumu izvērtē un atbildību par savu lēmumu uzņemas pasūtītājs, kurš 

atbilstoši norādītajiem kritērijiem novērtē grozījumu reālo ietekmi uz konkurenci un to 

būtiskumu, ņemot vērā konkrēto situāciju, tas ir, tirgus apstākļus, piegādātāju loku, iepirkumā 

iesniegtos piedāvājumus, iepirkuma dokumentācijas un noslēgtā Līguma noteikumus, 

izpildītāja finanšu saistības, to izmaiņas u.tml. 

 

3.  Pasūtītājam jāspēj pierādīt un pamatot grozījumu pieļaujamību.  

 

Birojs iesaka pasūtītājiem pirms grozījumu veikšanas rakstiski fiksēt izvērtētos 

apstākļus, norādot sava lēmuma pamatojumu, lai izvairītos no vēlākām iespējamām 

domstarpībām attiecībā uz grozījumu veikšanu, it īpaši Eiropas Savienības fondu vai citu 

finanšu instrumentu finansētos projektos, pār kuriem tiek veikta uzraudzība, ņemot vērā arī to, 

ka būtisku Likumam neatbilstošu grozījumu veikšana var būt pamats arī administratīvajai 

atbildībai. 

 

4.  Likuma redakcija, kas stājās spēkā 2017.gada 1.martā, paredz, ka pasūtītājam 

atsevišķos gadījumos ir pienākums desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā 

Līguma grozījumi, savā pircēja profilā ievietot Līguma grozījumu tekstu.  

 

Likuma 9.panta astoņpadsmitā daļa cita starpā paredz, ka desmit darbdienu laikā pēc 

tam, kad stājas spēkā Likuma 9.panta kārtībā noslēgta Līguma grozījumi, pasūtītājam savā 

pircēja profilā jāievieto Līguma grozījumu teksts, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai 
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kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Līguma grozījumu tekstam jābūt 

pieejamam pircēja profilā vismaz visā Līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc 

Līguma spēkā stāšanās dienas.  

 

Likuma 60.panta desmitā daļa cita starpā paredz, ka, ja noslēgtā Līguma līgumcena ir 

vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka, ne vēlāk kā 10 

darbdienu laikā pēc dienas, kad stājas spēkā Līguma grozījumi, pasūtītājam savā pircēja profilā 

jāievieto Līguma grozījumu teksts un šā likuma 61.panta otrajā un trešajā daļā minēto Līguma 

grozījumu pamatojums, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot 

komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Līguma grozījumu tekstam jābūt pieejamam pircēja 

profilā vismaz visā Līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc Līguma spēkā 

stāšanās dienas. 

 

Noslēgtā Līguma līgumcena 
Vai grozījumu teksts 

jāpublicē? 

10 000 – 41 999,99 euro (preču un pakalpojumu līguma gadījumā)  

20 000 – 169 999,99 euro (būvdarbu līguma gadījumā) 
Jā 

42 000 – 134 999,99 euro (preču un pakalpojumu līguma 

gadījumā) 

170 000 – 5 224 999,99 euro (būvdarbu līguma gadījumā) 

Nē 

135 000 euro vai vairāk (preču un pakalpojumu līguma gadījumā) 

5 225 000 euro vai vairāk (būvdarbu līguma gadījumā) 
Jā 

 

! Birojs vērš uzmanību, ka Līguma grozījumu teksts jāpublicē neatkarīgi no izdarīto 

grozījumu vērtības.  

Piemēram, ja noslēgtā pakalpojumu Līguma līgumcena pārsniedz 135 000 euro, taču 

grozījumu vērtība ir 9 000 euro, grozījumu teksts ir jāpublicē. 

 

5.  Birojs vērš uzmanību, ka Līguma noslēgšanas un grozīšanas noteikumu 

neievērošana var būt par pamatu administratīvajai atbildībai saskaņā ar Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.24 pantu, līguma slēdzējam (parakstītājam) 

piemērojot naudas sodu vai pat naudas sodu vienlaikus ar tiesību atņemšanu ieņemt tādus valsts 

amatpersonas amatus, kuru pienākumos ietilpst lēmumu pieņemšana publisko iepirkumu un 

publiskās un privātās partnerības jomā vai iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības 

iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu noslēgšana. 

 

6.  Ja Līguma izpildes gaitā pasūtītājs konstatē, ka Līgumā izdarīti būtiski 

grozījumi, kas nav pieļaujami saskaņā ar Likuma 61.panta pirmo daļu, tam saskaņā ar 

Likuma 64.panta pirmo daļu ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes pirms 

termiņa, nosūtot piegādātājam rakstveida paziņojumu.  
 

 


