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Metodika par publisko iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu  

sadarbības iestādei Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada 

plānošanas periodā 

 
1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1 Metodikas mērķis ir noteikt vienotus principus, kurus sadarbības 

iestādei jāievēro, izvērtējot informāciju par projektā plānotajiem iepirkumiem 

(turpmāk - iepirkumu plānus), lemjot par Eiropas Savienības fondu1 projektu 

ietvaros īstenoto publisko iepirkumu procedūru iekļaušanu pirmspārbaužu plānā, 

kā arī veicot publisko iepirkumu dokumentācijas vai publisko iepirkumu 

procedūras norises pirmspārbaudes, kā arī sniegt atbalstu sadarbības iestādei 

finansējuma saņēmēju publisko iepirkumu pirmspārbaužu veikšanai. 

 1.2. Eiropas Savienības fondu projektu iepirkumu pirmspārbaužu 

galvenais mērķis ir novērst pārkāpumus Eiropas Savienības fondu finansējuma 

saņēmēju rīkotajās iepirkuma procedūrās pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, 

tādējādi mazinot neatbilstoši veikto izmaksu risku. 

 

2. Iekšējās procedūras apraksts par pirmspārbaužu kārtību 

 

 2.1. Sadarbības iestāde Ministru kabineta 2022.gada 20.septembra 

noteikumu Nr.580 „Prasības Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada 

plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai” 

11.4.apakšpunktā noteiktajā procedūrā (turpmāk - sadarbības iestādes iekšējā 

procedūra) iekļauj vismaz šādu informāciju: 

 
1 Eiropas Sociālais fonds Plus, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Kohēzijas fonds, Taisnīgas pārkārtošanās 

fonds  
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 2.1.1. pirmspārbaužu dokumentācijas apriti iestādē; 

 2.1.2. informācijas ievadīšanas kārtību Kohēzijas politikas fondu vadības 

informācijas sistēmā (turpmāk – Vadības informācijas sistēma); 

 2.1.3. veicamo pirmspārbaužu plānošanu un pirmspārbaužu plāna 

aktualizēšanu; 

 2.1.4. izlases veidošanu, t.sk. risku izvērtējuma veikšanu; 

 2.1.5. iepirkumu plānu izskatīšanas un pirmspārbaužu veikšanas kārtību; 

 2.1.6. finansējuma saņēmēja informēšanas kārtību par plānotajām 

pirmspārbaudēm un par pirmspārbaužu rezultātiem; 

 2.1.7. atkārtotas pirmspārbaudes veikšanas kārtību, ja atzinums bijis ar 

iebildumiem vai negatīvs; 

 2.1.8. pārbaudes ziņojuma jeb atzinuma sagatavošanas kārtību un 

turpmāko rīcību. 

 

 2.2. Sadarbības iestādes iekšējai procedūrai pievienojami šādi pielikumi: 

2.2.1. pārbaudes lapas iepirkuma dokumentācijas pirmspārbaudei (kas 

sagatavotas, ņemot vērā metodiskos materiālus, kas ir ietverti šīs metodikas 2., 

4., 6. un 8.pielikumā); 

2.2.2. pārbaudes lapas iepirkuma procedūras norises pirmspārbaudei (kas 

sagatavotas, ņemot vērā metodiskos materiālus, kas ir ietverti šīs metodikas 3., 

5., 7. un 9.pielikumā). 

 

3. Iepirkumu plānu izskatīšana 

 

3.1. Izskatot finansējuma saņēmēja iesniegtos iepirkumu plānus, 

sadarbības iestāde galvenokārt pārbauda: 

3.1.1. vai informācija ir sniegta tehniski pareizi un atbilstoši Vadības 

informācijas sistēmā paredzētajam; 

3.1.2. vai līguma priekšmets atbilst finansējuma saņēmēja apstiprinātajā 

projektā minētajam (darbībām, rezultātiem, projekta budžeta kopsavilkumam, 

tāmei); 

3.1.3. vai iekļautā informācija neliecina par iespējamiem normatīvo aktu 

pārkāpumiem iepirkumu jomā, pārbaudot: 

- vai atbilstoši norādītajai paredzamajai līgumcenai izvēlēta pareiza 

iepirkuma procedūra, t.sk. vai tiek piemērots atbilstošais iepirkumu regulējošais 
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normatīvais akts (Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 1.panta 19. un 26.-

28.punkts, 3.panta trešās daļas 1.punkts, 8.pants, Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – SPSIL) 1.panta 4., 19. un 20.punkts, 8. 

un 9.pants, 13.panta ceturtā un piektā daļa, Ministru kabineta 2017.gada 

28.februāra noteikumu Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās 

piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” (turpmāk – MK 

noteikumi Nr.104) 1., 2., 4. un 5.punkts); 

- vai līguma priekšmetu un procedūru uzskaitījums neliecina par 

iespējamu iepirkumu nepamatotu sadalīšanu (PIL 11.pants, SPSIL 14.pants, MK 

noteikumu Nr.104 6.-10.punkts). 

 

3.2. Par katru iepirkumu, par kuru finansējuma saņēmējs ir iesniedzis 

informāciju pēc līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas, 

sadarbības iestāde Vadības informācijas sistēmā veic atzīmi, ka iepirkumu plāns 

ir pārbaudīts (ievērojot metodisko materiālu, kas ir ietverts šīs metodikas 

1.pielikumā). Sadarbības iestāde iekšējā procedūrā nosaka, kādos gadījumos 

pārbaudi veic viens pārbaudes veicējs un kādos gadījumos informācijas 

izskatīšanā jānodrošina „četru acu princips”, kad iepirkumu plānu izskata un 

pārbaudi apstiprina divi atbildīgie darbinieki. 

 

3.3. Ja iesniegtajā informācijā ir saskatāmi iespējami pārkāpumi, 

sadarbības iestāde, kas veic iesniegtās informācijas pārbaudi, par to informē 

attiecīgo finansējuma saņēmēju Vadības informācijas sistēmā, lūdzot izvērtēt 

norādīto informāciju. Finansējuma saņēmējs atbilstoši precizē2 informāciju un 

iesniedz to atkārtotai pārbaudei, vai arī, ja nepiekrīt pārbaudes veicējas iestādes 

viedoklim, sniedz tai pamatotu skaidrojumu. 
 

3.4. Ja papildus sniegtā informācija (aktualizētā informācija par iepirkumu 

vai paskaidrojumi) no finansējuma saņēmēja joprojām liecina par iespējamu 

iepirkumu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, sadarbības iestāde par to 

atkārtoti informē attiecīgo finansējuma saņēmēju Vadības informācijas sistēmā, 

papildus norādot, ka iespējama pilnīga vai daļēja to izdevumu neattiecināšana, 

 
2 Iesniedzot iepirkumu plānu, kurš tika precizēts saskaņā ar sadarbības iestādes komentāriem, 

šāds plāns ir uzskatāms par aktualizēto iepirkumu plānu, jo precizējumi pēc sava rakstura var 

būt tieši tādi paši kā aktualizējot plānu finansējuma saņēmējam pēc savas iniciatīvas 

(piemēram, mainās piemērojamās iepirkuma procedūras). Līdz ar to nav izšķirošas nozīmes 

nodalīt – precizēts vai aktualizēts iepirkumu plāns. 
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kuri saistīti ar attiecīgajiem iepirkumiem un sistēmā apstiprina (pieņem 

zināšanai) iesniegto iepirkumu plānu. 

 

3.5. Sadarbības iestāde, informējot finansējuma saņēmēju par līguma vai 

vienošanās par projekta īstenošanu grozījumu apstiprināšanu, lūdz finansējuma 

saņēmēju iesniegt aktualizēto iepirkumu plānu (ja tā aktualizēšana ir 

nepieciešama grozījumu rakstura dēļ), kā arī pārbauda, vai aktualizētais plāns 

šādā gadījumā ir iesniegts, nepieciešamības gadījumā pieprasot finansējuma 

saņēmējam to iesniegt. Šī punkta kārtībā aktualizēto iepirkumu plānu sadarbības 

iestāde pārbauda šīs metodikas 3.sadaļā minētajā kārtībā.  

 

3.6. Ja finansējuma saņēmējs noteiktajā termiņā neiesniedz iepirkumu 

plānu, sadarbības iestāde var piemērot vadošās iestādes vadlīnijās par finanšu 

korekciju piemērošanu, ziņošanu par Eiropas Savienības fondu ieviešanā 

konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2021.-

2027.gada plānošanas periodā noteikto. 

 

4. Publisko iepirkumu pirmspārbaužu plāna izveide 
 

 4.1. Sadarbības iestāde, ievērojot Ministru kabineta 2023.gada 21.marta 

noteikumu Nr.135 (turpmāk – MK noteikumi Nr.135) 19.punkta nosacījumus, 

izveido iepirkumu pirmspārbaužu plānu, kurā izlases veidā tiek noteikts konkrēts 

pārbaužu skaits par noteiktu periodu, ņemot vērā sadarbības iestādes iekšējās 

procedūras nosacījumus un risku izvērtējumu, kā arī iepirkuma procedūru 

plānojumu pa mēnešiem saskaņā ar iesniegtajiem iepirkumu plāniem. Ja 

sadarbības iestāde konstatē, ka praksē netiek iesniegti aktuāli iepirkumu plāni, 

iestāde var neveidot (neaktualizēt) iepirkumu pirmspārbaužu plānu un pārbaudīt 

faktiski izsludinātos iepirkumus saskaņā ar šīs metodikas 4.3. - 4.8.punktā 

noteikto. 

 

4.2. Sadarbības iestāde iepirkumu pirmspārbaužu plānā neiekļauj vai arī 

neizvēlas veikt pirmspārbaudes attiecībā uz: 

4.2.1. iepirkumiem, par kuriem tiek publicēts sākotnējais paziņojums par 

līgumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; 

4.2.2. iepirkumiem, kuri tiek veikti saskaņā ar PIL un kuros publisko 

būvdarbu paredzamā līguma summa pārsniedz 1 500 000 euro3. 

 
3 Attiecībā uz minētajiem iepirkumiem, kas ir Iepirkumu uzraudzības biroja pirmspārbaužu 

kopā, pirmspārbaužu kārtība ir noteikta Iepirkumu uzraudzības biroja iekšējos noteikumos, 
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 4.3. Sadarbības iestāde, pamatojoties uz tās veikto risku izvērtējumu, plāno 

iepirkumu dokumentācijas un norises pirmspārbaudes4. 

 

4.4. Sadarbības iestāde var neveikt iepirkumu risku izvērtējumu saskaņā 

ar šīs metodikas 4.1.punktu un pirmspārbaudes tiem iepirkumiem, kuros 

attiecināmo līdzekļu summa uz projektu ir mazāka par 20 000 euro.  

 

4.5. Ja iesniegtie iepirkumu plāni konkrētajā periodā satur pietiekami 

precīzu informāciju attiecībā uz iepirkumu izsludināšanas datumiem, iepirkumu 

pirmspārbaužu plānu veido par konkrēto periodu, izvērtējot riskus starp tiem 

iepirkumiem, kurus paredzēts izsludināt attiecīgajā periodā. Iepirkumu 

pirmspārbaužu plānā vēlams norādīt konkrētu pirmspārbaudes uzsākšanas 

periodu. Ja iesniegtie iepirkumu plāni nesatur pietiekami precīzu informāciju, 

plānu neveido par konkrētu termiņu, vai arī sadarbības iestāde lūdz finansējuma 

saņēmēju precizēt iesniegto informāciju, it sevišķi attiecībā uz iepirkumiem, kas 

paredzēti tuvāko trīs mēnešu laikā. Ja iepirkumu plānā tiek veiktas izmaiņas un 

iepirkumi netiek veikti plānotajos termiņos, sadarbības iestāde precizē iepirkumu 

pirmspārbaužu plānu (izņemot šīs metodikas 4.6.punkta piemērošanas 

gadījumā). 

 

4.6. Ja sadarbības iestāde neveido iepirkumu pirmspārbaužu plānu un veic 

izlasi starp faktiski izsludinātajiem iepirkumiem, šādas izlases veikšanai iestāde 

nosaka termiņu (piemēram, vienu nedēļu), kurā apkopo faktiski izsludinātos 

iepirkumus, attiecībā uz kuriem izvērtē riskus pārbaudāmo iepirkumu 

noteikšanai, ja vien iestāde nelemj pārbaudīt visus attiecīgajā periodā 

izsludinātos iepirkumus. 

 

4.7. Sadarbības iestāde var lemt par tādu iepirkuma procedūru 

neiekļaušanu pirmspārbaužu plānā (vai arī par to izslēgšanu no plāna) vai 

pirmspārbaužu neveikšanu attiecībā uz tādām iepirkuma procedūrām, par kurām 

Iepirkumu uzraudzības birojā saņemti iesniegumi (sūdzības) PIL 68.pantā 

noteiktajā kārtībā (informācija pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja 

tīmekļvietnē www.iub.gov.lv sadaļā „Sūdzības”). Sadarbības iestāde var lemt arī 

par šādu iepirkumu neiekļaušanu pirmspārbaužu plānā (vai arī par to izslēgšanu 

no plāna) vai pirmspārbaužu neveikšanu attiecībā uz šādiem iepirkumiem:  

 

kas regulē kārtību, kādā Iepirkumu uzraudzības birojs realizē Eiropas Savienības fondu 

projektu iepirkumu pirmspārbaudi. 
4 Neieskaitot iepirkumus, kas minēti šīs metodikas 4.2.punktā vai tiek veikti e-iepirkumu 

sistēmas e-pasūtījumu apakšsistēmā (kuru administrē Valsts digitālās attīstības aģentūra). 
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4.7.1. kuri veikti saskaņā ar PIL 9.panta 21.daļu, ja tie netiek izsludināti un 

tiem netiek izstrādāta iepirkuma dokumentācija; 

4.7.2. kuri veikti saskaņā ar PIL 10.pantu, piemērojot PIL 32.panta trešās 

daļas nosacījumus; 

4.7.3. kuri veikti saskaņā ar PIL 8.panta septītās daļas 2., 3., 4., 5., 6., 7. 

un 9. punktu (attiecībā uz dokumentācijas pirmspārbaudi). 
 

 4.8. Ņemot vērā iesniegtajos iepirkumu plānos norādīto iepirkumu 

daudzumu, izmaiņas minētajā informācijā, iesniegumu (sūdzību) saņemšanu par 

iepirkuma procedūrām vai citus objektīvus apstākļus, sadarbības iestāde lemj par 

grozījumu izdarīšanu iepirkumu pirmspārbaužu plānā, ja šādu plānu iestāde 

veido. Sadarbības iestāde var noteikt arī citus izņēmumus pirmspārbaužu 

veikšanai, atrunājot tos savos iekšējos noteikumos par iepirkumu pārbaužu 

veikšanu, pārbaužu apjomu izmaiņas iepriekš saskaņojot ar vadošo iestādi un 

Iepirkumu uzraudzības biroju. 

 

4.9. Pēc iepirkumu iekļaušanas pirmspārbaužu plānā vai faktiski 

izsludināto pārbaudāmo iepirkumu sarakstā sadarbības iestāde lemj par konkrētā 

iepirkuma pirmspārbaudes objektu – iepirkuma dokumentācijas pārbaudi un/vai 

iepirkuma procedūras norises pārbaudi, ņemot vērā sadarbības iestādes iekšējās 

procedūras nosacījumus.  

 

4.10. Sadarbības iestāde var lemt, ka iepirkuma procedūras norises 

pārbaudi veic tikai gadījumā, ja ir pārbaudīta iepirkuma dokumentācija (ar mērķi 

pārliecināties, ka novērsti pārkāpumi iepirkuma procedūras dokumentācijā). 

Sadarbības iestāde var neveikt iepirkuma norises pirmspārbaudi gadījumā, ja par 

iepirkuma dokumentāciju ir sniegts negatīvs atzinums. 

 

4.11. Ja sadarbības iestāde uzskata, ka ir būtiski nepieciešama iepirkuma 

dokumentācijas pirmspārbaude attiecībā uz iepirkumu, kuru Iepirkumu 

uzraudzības birojs ir izslēdzis no pirmspārbaužu plāna birojā iesniegta 

iesnieguma (sūdzības) dēļ, sadarbības iestāde var veikt pārbaudi ārpus MK 

noteikumos Nr.135 noteiktās kārtības savu pārbaužu ietvaros vai arī lūgt veikt šo 

pārbaudi Iepirkumu uzraudzības birojam (birojs, izvērtējot iesnieguma būtību un 

apjomu, lems par pārbaudes veikšanas iespējamību, t.sk. par pārbaudi ārpus MK 

noteikumu Nr.135 regulējuma gadījumos, ja jāpārbauda atsevišķi 

dokumentācijas vai procedūras aspekti). 
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4.12. Ja šīs metodikas 4.11.punktā minētais iesniegums (sūdzība) tiek 

atsaukts līdz Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas 

lēmuma pieņemšanai un ja ne Iepirkumu uzraudzības birojs, ne arī sadarbības 

iestāde nav uzsākusi metodikas 4.11.punktā minēto pārbaudi, Iepirkumu 

uzraudzības birojs atkārtoti iekļauj šo iepirkumu pirmspārbaužu plānā, veicot vai 

nu dokumentācijas pirmspārbaudi (ja to iespējams veikt ierobežotā termiņa 

ietvaros), vai arī norises pirmspārbaudi. 

 

4.13. Ja sadarbības iestāde uzskata, ka ir būtiski nepieciešama 

pirmspārbaude attiecībā uz iepirkuma procedūru, kas ir Iepirkumu uzraudzības 

biroja izlases kopā, sadarbības iestāde savlaicīgi (vēlams piecu darbdienu laikā 

pēc procedūras izsludināšanas) lūdz biroju veikt konkrēto pārbaudi (piemēram, 

slēgta konkursa vai konkursa procedūras ar sarunām gadījumā par iepirkuma 

procedūras norisi – tiklīdz ir izsludināts iepirkums, proti, publicēts kandidātu 

atlases nolikums, nevis, kad jau tiek vērtēti piedāvājumi). 

 

5. Iepirkuma dokumentācijas pieprasīšana  
 

5.1. Atbilstoši iepirkumu pirmspārbaužu plānā iekļautajam iepirkuma 

procedūru sarakstam sadarbības iestāde saskaņā ar šīs metodikas 5.3. un 

5.6.punktu pieprasa informāciju attiecīgajiem finansējuma saņēmējiem (vai 

faktiskajiem pasūtītājiem, ja iepirkuma procedūru neveic finansējuma saņēmējs), 

norādot, vai tiks veikta iepirkuma dokumentācijas pārbaude vai iepirkuma 

procedūras norises pārbaude. 

 

5.2. Sadarbības iestāde var pieprasīt finansējuma saņēmējiem (vai 

faktiskajiem pasūtītājiem, ja iepirkuma procedūru neveic finansējuma saņēmējs), 

lai tie vienlaikus ar iepirkuma dokumentāciju iesniedz arī aizpildītas attiecīgās 

iepirkuma dokumentācijas vai iepirkuma procedūras norises pašpārbaudes lapas, 

norādot saiti uz sadarbības iestādes tīmekļvietni, kur attiecīgās pašpārbaudes 

lapas atrodamas. 
 

5.3. Iesniegt dokumentus (vai informāciju par dokumentiem) iepirkuma 

dokumentācijas pārbaudei (nolikumu (uzaicinājumu), t.sk. tehniskās 



 8 

specifikācijas un pievienoto līgumprojektu5, kā arī saraksti ar piegādātājiem (ja 

tāda ir)) var pieprasīt rakstiski vienā no šādiem veidiem: 

5.3.1. pēc iepirkuma procedūras iekļaušanas iepirkuma pirmspārbaužu 

plānā attiecīgajam finansējuma saņēmējam paziņo par pienākumu iesniegt 

iepirkuma dokumentāciju vai informēt par interneta adresi, kurā dokumentācija 

pieejama, uzreiz pēc attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas internetā. 

5.3.2. piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās iepirkuma procedūras 

izsludināšanas internetā finansējuma saņēmējam pieprasa iesniegt iepirkuma 

dokumentāciju. 

 

5.4. Pirmspārbaude var tikt veikta un atzinums var tikt sniegts par 

iepirkuma komisijas apstiprinātu nolikumu (dokumentāciju) pirms iepirkuma 

izsludināšanas ar nosacījumu, ja tiek veikta arī attiecīgā iepirkuma norises 

pirmspārbaude vai arī ja tiek konstatēts, ka izsludinātā iepirkuma dokumentācijā 

nav veikti grozījumi, salīdzinot to ar sadarbības iestādes pārbaudītajiem 

dokumentiem pirms attiecīgā iepirkuma izsludināšanas. Ja sadarbības iestāde 

iepirkuma dokumentācijas pirmspārbaudi veic pirms iepirkuma izsludināšanas 

un ja tiek lemts par iepirkuma norises pirmspārbaudi, ieteicams papildināt 

iepirkuma procedūras norises pārbaudes lapas ar jautājumiem, kuri nevarēja tikt 

pārbaudīti iepirkuma dokumentācijas pirmspārbaudes ietvaros, t.sk. vai ir 

atbilstoši noteikts CPV (Common Procurement Vocabulary) kods, līguma veids, 

vai paziņojumā norādītā informācija atbilst nolikumā noteiktajam, vai iepirkuma 

norises pārbaudes ietvaros pieejamā nolikuma redakcija atbilst tai nolikuma 

redakcijai, par ko iepriekš tika sniegts pozitīvs atzinums. Attiecībā uz PIL 9.panta 

kārtībā veiktajiem un PIL 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumiem pirmspārbaude 

var tikt veikta un atzinums var tikt sniegts par iepirkuma komisijas apstiprinātu 

nolikumu (dokumentāciju) pirms iepirkuma izsludināšanas arī gadījumos, ja 

netiek veikta attiecīgā iepirkuma dokumentācijas vai norises pirmspārbaude, vai 

arī izsludinātā iepirkuma dokumentācijas salīdzinājums. Šādos gadījumos 

atzinumā ietver atrunu, ka atzinums neattiecas uz tiem jautājumiem, kuru 

pārbaude nav iespējama pirms iepirkuma izsludināšanas. 

 

 5.5. Sadarbības iestāde pirmspārbaudes veikšanai var izvērtēt iepirkuma 

procedūras dokumentāciju, kas pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā 

(turpmāk – EIS) vai finansējuma saņēmēja tīmekļvietnē, nepieprasot attiecīgos 

 
5 PIL 9.panta, kā arī 10.panta (PIL 2.pielikumā ietverto pakalpojumu (sociālie u.c. pak.) 

iepirkums) piemērošanas gadījumā kā obligāta prasība nav izvirzīta līgumprojekta 

pievienošana nolikumam (tehniskajām specifikācijām).  
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dokumentus iesniegt sadarbības iestādē (it sevišķi attiecībā uz liela apjoma 

tehnisko dokumentāciju) un par to informējot finansējuma saņēmēju. Šādā 

gadījumā sadarbības iestāde pārbaudes dokumentos norāda, ka pārbaudītā 

dokumentācija pieejama EIS (vai finansējuma saņēmēja tīmekļvietnē), kā arī 

norāda attiecīgās dokumentācijas pārbaudes datumu.  

 

5.6. Iesniegt dokumentus sadarbības iestādē iepirkuma procedūras norises 

pārbaudei6 (nolikumu (uzaicinājumu), t.sk. tehniskās specifikācijas un 

pievienoto līgumprojektu7, saraksti ar piegādātājiem (ja tāda ir), iesniegtos 

pieteikumus vai piedāvājumus, iepirkuma komisijas locekļu apliecinājumus, 

ekspertu atzinumus (ja tādi ir), sanāksmju protokolus, pieņemtos lēmumus un 

procedūras ziņojumu8) var pieprasīt vienā no šādiem veidiem: 

5.6.1. pēc iepirkuma procedūras iekļaušanas iepirkumu pirmspārbaužu 

plānā attiecīgajam finansējuma saņēmējam paziņo par pienākumu iesniegt 

iepirkuma procedūras norises dokumentus uzreiz pēc lēmuma par iepirkuma 

procedūras rezultātiem vai kandidātu atlases rezultātiem pieņemšanas vai 

informēt par šo dokumentu pieejamību EIS; 

5.6.2. noteiktā termiņā (piemēram, piecu darbdienu laikā) pēc 

piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām finansējuma 

saņēmējam paziņo par pienākumu iesniegt iepirkuma procedūras norises 

dokumentus uzreiz pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem vai 

kandidātu atlases rezultātiem pieņemšanas vai informēt par šo dokumentu 

pieejamību EIS. 
 

 

 

 

 

 

 
6 No finansējuma saņēmēja tiek pieprasīti to iepirkuma daļu pieteikumi vai piedāvājumi un 

ekspertu atzinumi, kuras pilnībā vai daļēji tiek finansētas no Eiropas Savienības fondu projekta 

līdzekļiem (skat. arī šīs metodikas 6.1.punkta 11.zemsvītras atsaucē minēto). 
7
 Prioritāri ir vērtējama iepirkuma dokumentācija, kas pieejama EIS vai finansējuma saņēmēja 

tīmekļvietnē, nepieciešamības gadījumā lūdzot iesniegt trūkstošo dokumentāciju. 
8 PIL 9.panta piemērošanas gadījumā kā obligāta prasība nav izvirzīta līgumprojekta 

pievienošana nolikumam/ tehniskajām specifikācijām  un procedūras ziņojums (attiecībā uz 

PIL 9.panta iepirkumiem nepieciešams nodrošināt katra iepirkuma posma dokumentēšanu); 

PIL 10.panta piemērošanas gadījumā kā obligāta prasība nav izvirzīta līgumprojekta 

pievienošana nolikumam un procedūras ziņojums (tomēr nepieciešams nodrošināt katra 

iepirkuma posma dokumentēšanu). 
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6. Atzinuma sagatavošana un turpmākā rīcība 

 

 6.1. Lai sagatavotu atzinumu par iepirkuma dokumentāciju un iepirkuma 

procedūras norisi9, sadarbības iestāde vērtē10 iepirkuma dokumentācijas satura 

un finansējuma saņēmēja rīcības11 atbilstību iepirkumu regulējošo normatīvo 

aktu prasībām, ņemot vērā pārbaudes lapā noteiktās prasības un aizpildot tās 

(sniedzot atbildi uz visiem attiecīgajā punktā iekļautajiem jautājumiem un 

apakšjautājumiem). Pārbaudes lapas veidu (kas sagatavota, ņemot vērā 

metodiskos materiālus, kas ir ietverti šīs metodikas 2. – 9.pielikumā) izvēlas, 

ņemot vērā pirmspārbaudes objekta veidu – iepirkuma dokumentācijas pārbaude 

vai iepirkuma procedūras norises pārbaude, finansējuma saņēmēja veidu, kā arī 

konkrētajā gadījumā piemērotos iepirkumu/iepirkuma procedūru 

reglamentējošos normatīvos aktus. Veicot pārbaudi, sadarbības iestāde ņem vērā 

arī Eiropas Komisijas vadlīnijās „Informatīvs paziņojums par krāpšanas 

pazīmēm attiecībā uz ERAF, ESF un Kohēzijas fondiem” raksturotās krāpšanas 

pazīmes iepirkuma jomā. 

 

6.2. Sadarbības iestāde šīs metodikas 6.2.1. un 6.2.2.punktā minētajos 

gadījumos var lemt par iepirkuma dokumentācijas vai norises svarīgāko aspektu 

pārbaudi (nevis visas iepirkuma dokumentācijas vai norises pārbaudi), kur 

visbiežāk tiek konstatētas būtiskākās neatbilstības, piemēram, dokumentācijas 

pārbaudē lemjot pārbaudīt kvalifikācijas prasības un līguma piešķiršanas 

kritērijus, savukārt norises pārbaudēs – atsevišķu iepirkuma daļu vai atsevišķu 

aspektu (piem., izslēgšanas nosacījumu un kvalifikācijas prasību atbilstības) 

 
9 Sadarbības iestāde, veicot iepirkuma ar vairākām daļām (lotēm) procedūras norises 

pirmspārbaudi, pārbauda vismaz 5 iepirkuma daļas, kuras pilnībā vai daļēji tiek finansētas no 

Eiropas Savienības fondu projektu līdzekļiem, kā arī 30 % no atlikušajām daļām, kuras pilnībā 

vai daļēji tiek finansētas no Eiropas Savienības fondu projektu līdzekļiem. Pārbaudei tiek 

izvēlētas tās daļas, kurām ir lielākā uz projektu/-iem attiecināmā līgumcena. 
10Iepirkumos ar vairākām daļām sadarbības iestāde pārliecinās par kopējo (uz visām daļām 

attiecināmo) nosacījumu atbilstību, kā arī to nosacījumu atbilstību, kas attiecas tikai uz tām 

daļām, kuras pilnībā vai daļēji tiek finansētas no Eiropas Savienības fondu projekta līdzekļiem, 

sniedzot atzinumu par iepirkuma kopējām prasībām un to daļu prasībām, kuras pilnībā vai 

daļēji tiek finansētas no Eiropas Savienības fondu projekta līdzekļiem (atzinumā norādot 

atbilstošu atrunu). 
11 Iepirkumiem, kuros līgumi tiek slēgti ar visiem pretendentiem, kas atbilst kvalifikācijas 

prasībām un finansējuma saņēmējs par uzvarētājiem atzinis vairāk kā 10 pretendentus, 

sadarbības iestāde, veicot iepirkuma procedūras norises pārbaudi, pārbauda vismaz 20 

procentus no iesniegtajiem piedāvājumiem, nodrošinot, ka tiek pārbaudīti visi noraidīto 

pretendentu piedāvājumi un ne mazāk kā 10 uzvarējušo pretendentu piedāvājumi. 
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pārbaudes. Šādā gadījumā, sniedzot atzinumu, sadarbības iestāde norāda 

pārbaudītos aspektus. 

6.2.1. Attiecībā uz iepirkuma dokumentācijas pārbaudēm sadarbības 

iestāde var lemt par atsevišķu aspektu pārbaudi galvenokārt šādos gadījumos 

(vienlaikus sadarbības iestāde iekšējā procedūrā var norādīt arī citus gadījumus, 

kad var veikt atsevišķu iepirkuma dokumentācijas aspektu pārbaudi): 

- ja iepriekšējo 6 mēnešu laikā veiktajās pārbaudēs nav konstatēti būtiski 

(kuru rezultātā sniedzams atzinums ar iebildumiem vai negatīvs 

atzinums) pārkāpumi attiecīgajam finansējuma saņēmējam; 

- ja attiecībā uz to pašu finansējuma saņēmēju vairākkārtīgi veiktas 

pārbaudes par tās pašas vai līdzīgas jomas iepirkumiem; 

- ja tādējādi konkrētajā periodā sadarbības iestāde nodrošinātu vairāku 

nozīmīgu (piemēram, finansiāli apjomīgu, augsta riska (saskaņā ar 

sadarbības iestādes iekšējā kārtībā noteiktiem kritērijiem)) iepirkumu 

pārbaudes. 

6.2.2. Attiecībā uz iepirkuma norises pārbaudēm sadarbības iestāde var 

lemt par atsevišķu aspektu/ iepirkuma daļu pārbaudi galvenokārt šādos 

gadījumos (vienlaikus sadarbības iestāde iekšējā procedūrā var norādīt arī citus 

gadījumus, kad var veikt atsevišķu aspektu/ iepirkuma daļu pārbaudi): 

- ja attiecīgā iepirkuma dokumentācijas pārbaudē nav konstatēti būtiski 

(kuru rezultātā sniedzams atzinums ar iebildumiem vai negatīvs 

atzinums) pārkāpumi un iepirkuma priekšmets nav komplicēts 

(piemēram, standarta ielu vai ēku būvdarbi); 

- ja iepirkums sadalīts daudzās pēc būtības līdzīgās daļās; 

- ja attiecīgā iepirkuma dokumentācija satur nedaudz un salīdzinoši 

vienkāršas kvalifikācijas prasības; 

- ja tādējādi konkrētajā periodā sadarbības iestāde nodrošinātu vairāku 

nozīmīgu iepirkumu pārbaudes. 

 

6.3. Ja sadarbības iestāde lemj par iepirkuma procedūru neiekļaušanu 

pirmspārbaužu plānā saskaņā ar šīs metodikas 4.7. un 4.8.punktu, pirms katras 

pārbaudes veikšanas un atzinuma sniegšanas (ja tas attiecas uz iepirkuma 

procedūru, kura saskaņā ar PIL ir pakļauta Iepirkumu uzraudzības biroja 

iesniegumu/sūdzību izskatīšanai) sadarbības iestāde pārliecinās, pārbaudot 

Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē ievadīto informāciju (www.iub.gov.lv 

sadaļā „Sūdzības”), vai par attiecīgo iepirkuma procedūru nav iesniegts 

iesniegums (sūdzība) PIL noteiktajā kārtībā. 
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6.4. Pārbaudes lapas sadaļā „Komentāri” norāda pārkāpumus, kuri 

konstatēti, veicot pirmspārbaudi. Ja nepieciešams, pārbaudes lapā norāda, vai no 

finansējuma saņēmēja ir jāsaņem papildu informācija, kā arī citas ziņas, kas ir 

būtiskas atzinuma sagatavošanai. Sadarbības iestāde iekšējā procedūrā nosaka, 

kādos gadījumos pārbaudes lapu sagatavo viens pārbaudes veicējs un kādos 

gadījumos jānodrošina „četru acu princips” – atbildīgais darbinieks, kas izskatīja 

iepirkuma dokumentāciju, pārbaudes lapu aizpilda un apstiprina, un otrs 

atbildīgais darbinieks to izskata un apstiprina. 

 

6.5. Ja pārbaudes lapā iekļautie atsevišķi pārbaudāmie jautājumi pēc 

būtības nav attiecināmi uz atbalstāmajām darbībām specifiskajos atbalsta mērķos 

vai specifiskā atbalsta mērķa pasākumos, sadarbības iestāde pārbaudes lapā 

norāda, ka šie jautājumi neattiecas uz konkrēto pārbaudi. 

 

6.6. Sadarbības iestāde sagatavo atzinumu par iepirkuma dokumentāciju 

vai iepirkuma procedūras norisi, ņemot vērā pārbaudes lapā norādīto informāciju 

un MK noteikumu Nr.135 20.punktā noteiktajā kārtībā nosakot atzinuma veidu. 

Ja iepirkuma dokumentācijā ir konstatēti pārkāpumi, atzinumā norāda to saturu, 

pamatojot to ar attiecīgajām tiesību normām12. 

6.7. Sadarbības iestāde sniedz: 

6.7.1. pozitīvu atzinumu – ja iepirkuma dokumentācijā vai norisē nav 

konstatēti pārkāpumi vai konstatētie pārkāpumi nav būtiski un nevar ietekmēt 

lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (par nebūtiskiem 

uzskatāmi formāli pārkāpumi, piemēram, protokolu izsniegšana pāris dienu 

vēlāk, nekā likumā noteikts, kas, visticamāk, nevar ietekmēt uzvarētāja 

noteikšanu, ja vien šis apstāklis nav ierobežojis piegādātāja iespējas iesniegt 

iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojā); 

6.7.2. atzinumu ar iebildumiem – ja iepirkuma dokumentācijā vai norisē ir 

konstatēti pārkāpumi, bet tos ir iespējams novērst iepirkuma procedūras laikā, 

t.i.: 

 
12 Atzinumā sadarbības iestāde norāda, ka pirmspārbaudes ietvaros tiek pārbaudīts, vai 

dokumentācijā nav iekļauti un iepirkuma norisē nav pieļauti acīmredzami publisko iepirkumu 

regulējuma pārkāpumi, un atzinums tiek sniegts, pamatojoties uz sadarbības iestādes rīcībā 

esošiem dokumentiem. Jebkura papildu informācija, kas tiks saņemta iepirkuma procedūras 

laikā (t.sk. tirgus dalībnieku – potenciālo pretendentu pamatoti iebildumi vai sūdzības) vai tās 

rezultātā noslēgtā līguma izpildes gaitā, tiks ņemta vērā, izvērtējot iepirkuma atbilstību 

publisko iepirkumu normatīvajam regulējumam un projekta ietvaros radušos izmaksu 

attiecināmību. 
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- iepirkuma dokumentācijas pārbaudes gadījumā – ja šīs prasības ir 

iespējams ar grozījumiem labot, t.i., ja nav iestājies piedāvājumu/pieteikumu 

iesniegšanas termiņš vai ja plānotie grozījumi nav tik būtiski, ka to rezultātā 

kopumā mainās tirgus segments (potenciālo dalībnieku loks kā tāds) vai 

piedāvājumi ir iesniedzami būtiski atšķirīgi, ievērojot izmaiņas izšķirošos 

iepirkuma pamatnosacījumos.13; 

- iepirkuma procedūras norises pārbaudes gadījumā – ja nav noslēgts 

iepirkuma līgums, t.i., finansējuma saņēmējam ir iespējams pārvērtēt pieņemto 

lēmumu un noteikt citu uzvarētāju vai atlasīt citus kandidātus piedāvājuma 

iesniegšanai vai arī pārtraukt procedūru; 

6.7.3. negatīvu atzinumu14 – ja iepirkuma dokumentācijā vai norisē ir 

konstatēti pārkāpumi, bet tos nav iespējams novērst iepirkuma procedūras laikā 

un kuri var ietekmēt lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu, t.i.: 

- iepirkuma dokumentācijas pārbaudes gadījumā – ja dokumentācija 

netiek grozīta un ir iestājies piedāvājumu/ pieteikumu iesniegšanas termiņš vai 

plānotie grozījumi ir tik būtiski, ka to rezultātā mainītos piegādātāju loks; 

 
13 Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/24/ES (2014. gada 26. 

februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK preambulas 

81.punktam izmaiņām iepirkuma procedūras dokumentos nevajadzētu būt tik būtiskām, ka 

tās būtu ļāvušas piedalīties citiem kandidātiem, nevis sākotnēji atlasītajiem, vai ka tās būtu 

ļāvušas iepirkuma procedūrai piesaistīt papildu kandidātus. Tomēr minētais nav 

interpretējams tādējādi, ka jebkuru nozīmīgu izmaiņu gadījumā grozījumi nebūtu pieļaujami 

un iepirkuma procedūra būtu jāpārtrauc. Saskaņā ar Eiropas Komisijas norādījumiem arī 

nozīmīgas/ būtiskas izmaiņas (t.sk. atlases dokumentos) ir pieļaujamas, ja vien tiek pienācīgi 

pagarināts piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņš. Faktiski iepirkuma procedūras 

pārtraukšana tiek minēta kā galējais līdzeklis. Attiecīgi iepirkuma procedūra būtu 

pārtraucama, ja kopumā mainās tirgus segments (potenciālo dalībnieku loks kā tāds) vai 

piedāvājumi ir iesniedzami būtiski atšķirīgi, ievērojot izmaiņas izšķirošos iepirkuma 

pamatnosacījumos.  
14 Ja sadarbības iestāde pēc tam, kad ir sniegts negatīvs atzinums par iepirkuma dokumentāciju, 

konstatē, ka sniegtā atzinuma veids būtu maināms (gadījumā, ja tiek secināts, ka konstatētās 

neatbilstības ir iespējams novērst), šādā gadījumā sadarbības iestāde var mainīt par iepirkuma 

dokumentāciju sniegtā atzinuma veidu. Minētajā gadījumā jāņem vērā, ka, ja pēc sniegtā 

negatīvā atzinuma par iepirkuma dokumentāciju nav pienācis piedāvājumu iesniegšanas 

termiņš (piemēram, atklāta konkursa gadījumā) un līdz ar to grozījumi iepirkuma 

dokumentācijā vēl ir iespējami, attiecīgi pagarinot piedāvājumu iesniegšanas termiņu – 

atzinuma veids par iepirkuma dokumentāciju var tikt mainīts uz pozitīvu atzinumu vai 

atzinumu ar iebildumiem, atkarībā no tā, vai ir konstatējamas neatbilstības. Savukārt, ja 

piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pienācis (un attiecīgi grozījumi iepirkuma dokumentācijā, 

pagarinot piedāvājumu iesniegšanas termiņu, vairs nav iespējami), faktiski atzinuma veids var 

tikt mainīts vienīgi uz pozitīvu atzinumu (ja vien to pieļauj konstatēto neatbilstību būtība). 
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- iepirkuma procedūras norises pārbaudes gadījumā – ja pārkāpumi 

piedāvājumu/pieteikumu vērtēšanā netiek novērsti un tiek noslēgts iepirkuma 

līgums. 

 

6.8. Ja pirmspārbaude attiecas uz slēgtu konkursu, konkursa procedūru ar 

sarunām vai konkursa dialogu, ieteicams pārbaudi veikt divos etapos (ar mērķi 

efektīvi novērst pārkāpumus): 

- iepirkuma dokumentācijas pārbaudes gadījumā vispirms tiek pārbaudīts 

kandidātu atlases nolikums, par kuru tiek sniegts starpatzinums, un pēc 

pārkāpumu novēršanas, ja tādi ir konstatēti (grozījumu veikšanas kandidātu 

atlases nolikumā), un kandidātu atlases tiek pārbaudīts uzaicinājums iesniegt 

piedāvājumu15; 

- iepirkuma procedūras norises pārbaudes gadījumā vispirms tiek 

pārbaudīts lēmums par atlasītajiem kandidātiem, par kuru tiek sniegts 

starpatzinums, un pēc pārkāpumu novēršanas, ja tādi ir konstatēti (kandidātu 

atlases rezultātu pārvērtēšanas), tiek pārbaudīts lēmums par uzvarētāju. 

 

6.9. Ja atzinums ir ar iebildumiem, atzinumā sadarbības iestāde norāda 

finansējuma saņēmējam, ka tam 20 darbdienu laikā pēc atzinuma saņemšanas 

rakstiska informācija par pārkāpumu novēršanu jāsniedz sadarbības iestādei. 

 

6.10. Ja atzinums ir ar iebildumiem, sadarbības iestādei atzinumā 

ieteicams norādīt, ka pirms iepirkuma dokumentācijas grozījumu oficiālas 

publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, kā arī EIS finansējuma 

saņēmējam nepieciešamības gadījumā par atzinumā minētajām atkāpēm ir 

iespējams sazināties ar sadarbības iestādi (lai novērstu situāciju, ka finansējuma 

saņēmējs nepareizi saprot sadarbības iestādes norādes un attiecīgi publicē 

neatbilstošus grozījumus). Atzinumā norāda arī šādas saziņas kārtību. Atzinumā 

(ja atzinums sniegts par iepirkuma dokumentāciju) ir jānorāda, ka grozījumi 

veicami, ievērojot attiecīgās PIL normas vai Iepirkumu uzraudzības biroja 

skaidrojuma „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” 

prasības. 

 

6.11. Ja tas nepieciešams atzinuma sagatavošanai, sadarbības iestāde var 

pieprasīt finansējuma saņēmējam papildu informāciju par iepirkuma 

dokumentāciju vai veikto iepirkuma procedūru. 

 
15 Ja tiek veikta iepirkuma dokumentācijas pārbaude konkursa dialogam, pēc kandidātu atlases 

nolikuma pārbaudes un pirms uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu pārbaudes nepieciešams 

pārbaudīt arī uzaicinājumu uzsākt dialogu. 
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6.12. Atzinumu sadarbības iestāde sagatavo un nosūta finansējuma 

saņēmējam MK noteikumu Nr.135 20.punktā norādītajā termiņā (izņemot 

turpmāk šajā punktā minētos gadījumus). Ja tiek veikta iepirkuma 

dokumentācijas pārbaude attiecībā uz: 

- PIL 8.panta pirmajā daļā minētajām iepirkuma procedūrām vai citām 

procedūrām, kurās piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņš ir noteikts 

virs 25 dienām, sadarbības iestāde nodrošina atzinuma nosūtīšanu finansējuma 

saņēmējam ne vēlāk kā piecas darbdienas16 pirms piedāvājumu vai pieteikumu 

iesniegšanas termiņa beigām; 

- procedūru, kurai piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 25 

dienas vai īsāks, sadarbības iestāde nodrošina atzinuma nosūtīšanu finansējuma 

saņēmējam ne vēlāk kā četras darbdienas pirms piedāvājumu vai pieteikumu 

iesniegšanas termiņa beigām; 

- slēgtā konkursa un konkursa procedūras ar sarunām uzaicinājumu 

iesniegt piedāvājumu, sadarbības iestāde nodrošina atzinuma nosūtīšanu 

finansējuma saņēmējam ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām17. 

 

6.13. Ja ir sniegts atzinums ar iebildumiem un sadarbības iestāde 

noteiktajā termiņā nav saņēmusi šīs metodikas 6.9.punktā minēto informāciju un 

sadarbības iestāde no publiski pieejamās informācijas nevar secināt, ka 

finansējuma saņēmējs ir novērsis atzinumā norādītos pārkāpumus, iestāde sniedz 

negatīvu atzinumu. Lai pēc iespējas novērstu negatīva atzinuma sniegšanu, 

sadarbības iestādei ieteicams pēc divām nedēļām (vai sadarbības iestāde šīs 

metodikas 2.2.punktā minētajā iekšējā procedūrā var noteikt arī citu termiņu) pēc 

atzinuma sniegšanas nosūtīt finansējuma saņēmējam atgādinājumu (piemēram, 

Vadības informācijas sistēmā vai pa e-pastu). 
 

6.14. Sniedzot atkārtotu atzinumu par iepirkuma dokumentāciju un 

iepirkuma procedūras norisi, sadarbības iestāde vērtē iepirkuma dokumentācijas 

satura un finansējuma saņēmēja rīcības atbilstību iepirkumu regulējošo 

normatīvo aktu prasībām attiecībā uz sākotnējā atzinumā norādīto pārkāpumu 

 
16 Ja PIL 8.panta pirmajā daļā minētā iepirkuma procedūra ir izsludināta Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī, tad jānodrošina atzinuma nosūtīšanu finansējuma saņēmējam ne vēlāk kā 

septiņas darbdienas pirms piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. 
17 Speciālie termiņi attiecībā uz iepirkuma dokumentācijas pārbaudi jāievēro, ja finansējuma 

saņēmējs iesniedzis dokumentus vismaz 10 darbdienas pirms piedāvājumu vai pieteikumu 

iesniegšanas termiņa beigām (ja savukārt sadarbības iestāde ir ievērojusi šīs metodikas 

5.2.punktā noteiktos termiņus). 
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apjomu, kā arī pārbauda, vai finansējuma saņēmējs nav papildus veicis citus 

grozījumus dokumentācijā vai pieņēmis citus lēmumus attiecībā uz iepirkuma 

procedūras rezultātiem. Atzinumu sagatavo un nosūta šajā nodaļā noteiktajā 

kārtībā. 

 

 6.15. Ja sadarbības iestāde sniedz negatīvu atzinumu, tā ievēro 

normatīvajos aktos par kārtību, kādā konstatē neatbilstības un atgūst neatbilstoši 

veiktos izdevumus Eiropas Savienības fondu ieviešanā 2021.-2027.gada 

plānošanas periodā un vadošās iestādes vadlīnijās par finanšu korekciju 

piemērošanu, ziņošanu par Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām 

neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2021.-2027.gada 

plānošanas periodā noteikto. 

 

 6.16. Sadarbības iestāde nodrošina ar pirmspārbaudi saistītās 

dokumentācijas (kas nav pieejama publiski) uzglabāšanu un pieejamību 

atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 20.septembra noteikumu Nr.580 

“Prasības Eiropas Savienības fondu 2021.–2027.gada plānošanas perioda 

vadības un kontroles sistēmas izveidošanai” 4.punktam un ne mazāk kā līdz 

2028.gada 31.decembrim saskaņā ar Eiropas Savienības fondu vadības un 

kontroles sistēmas apraksta noteiktajām revīzijas liecībām, kā arī nodrošina 

izsekojamību trešajām personām. 

 

 6.17. Reizi ceturksnī Iepirkumu uzraudzības birojs uzaicina 

pirmspārbaužu metodikas darba grupas locekļus uz darba grupas sanāksmi, 

lūdzot pieteikt sanāksmē izskatāmos jautājumus.  

  

 


